



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

### Департамент строительства и капитального ремонта

603082 Нижний Новгород, Кремль, корп.5 ☎ (831) 439-12-24, факс (831) 439-16-03, depstr@admgor.nnov.ru

29.07.2020 № Исх-07-07-335443/20

На № ОГ-02-03-91103/20 – ОТ 21.07.2020  
ОГ-02-03-91220/20 – 21.07.2020

Власову В.Ю.  
vladimir-vlasov@bk.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Рассмотрев, в рамках компетенции департамента строительства и капитального ремонта, Ваши обращения по вопросу газоснабжения земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района предназначенных для предоставления многодетным семьям сообщая следующее.

09.12.2019 года по итогам торгов между проектной организацией – АО ПИ «Мордовагропромпроект» и заказчиком – МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей газоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям». Кроме того, в рамках выполнения проекта по газоснабжению предусмотрена разработка проекта планировки и межевания территории.

Срок окончания работ по контракту составляет 7 месяцев со дня заключения муниципального контракта (09.07.2020). Срок исполнения муниципального контракта 20.07.2020 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности» мероприятия по разработке и согласованию проектной документации и проекта планировки и межевания были приостановлены.

В настоящее время проектно-сметная документация выполнена в полном объеме, согласована с заказчиком МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода». Проект планировки и межевания находится на рассмотрении в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Готовность проекта по строительству объекта составляет 90%.

После согласования проекта планировки и межевания проектно-сметная документация будет направлена на рассмотрение в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы». Планируемый срок направления документации в управление госэкспертизы – III квартал 2020 года.

После получения положительного заключения госэкспертизы по проекту, администрацией города Нижнего Новгорода будет подготовлен и направлен комплект документов для участия в конкурсном отборе заявок муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству внеплощадочных сетей газоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе деревни Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям» в рамках подпрограммы 6 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Исполняющий обязанности  
директора департамента

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 03DFE0A2007CEE499FAEABD500C3CCA0A0  
Кому выдан: Павлова Мария Федоровна  
Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

М.Ф. Павлова