В Прокуратуру
Советского района г. Нижнего Новгорода
___________________________________
Проживающей по адресу:
___________________________________
Тел._____________________ 


Я являюсь участником долевого строительства жилого дома № 14 (по генплану) жилого комплекса «Белый город», 4 очередь строительства,  расположенного по адресу: Нижний Новгород, Советский район, квартал в границах улиц Ванеева, генерала Штеменко, бульвар 60 лет Октября на основании Договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № _________________________________ (регистрация в ФРС № _________________________________). По данному договору денежные средства в положенный срок и в полном объеме мною были внесены. 
Застройщик по договору ОАО «Нижегородкапстрой», действующий на основании поручения «СУ-155» и Компания».
Согласно условиям договора срок окончания строительства установлен 14 марта 2015г. На данный момент возведен лишь фундамент дома,  строительство заморожено и перешло в стадию долгостроя. В течение всего периода строительства Компания - Застройщик «Нижегородкапстрой» давала обещания продолжить работы в ближайшее время, но эти обещания не выполняются. Основной причиной задержки строительства по ответам Компании – Застройщики является отсутствие денежных средств. В настоящее время все квартиры по данному дому проданы, и денежные средства на строительство дома находятся в распоряжении  Застройщика ОАО «Нижегородкапстрой» и «СУ-155» и Компания». 
Считаю затягивание сроков окончания строительства умышленным, а также не исключаю возможности преднамеренного банкротства Компании – Застройщика.
По домам № 10 и № 11, входящим в 4 очередь данного строительства сложилась аналогичная ситуация.
В связи с вышеизложенным прошу:
1. Дать правовую оценку соблюдения Компанией - Застройщиком норм ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домом и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» в части работы с дольщиками и привлечении их денежных средств для строительства. 
 
2. Обязать Компанию – Застройщика объяснить задержку сроков строительства. 

3. Обязать Компанию - Застройщика предоставить график строительства дома № 14 (по генплану) жилого комплекса «Белый город» по видам работ с указанием дат:
- возведение и монтаж дома поэтажно;
- устройство кровли;
- монтаж наружных инженерных сетей;
- внутренние сантехнические и отделочные работы;
- благоустройство территории;
- срок окончания строительства.

4. Обязать Компанию – Застройщика предоставить Договор страхования № 000016-14/ГОЗ/1 от 24.02.2014г. со страховой организацией ООО «Интерполистраст», который заключен в счет обеспечения обязательств (см. п.11 Договора участия в долевом строительстве).

5. Обязать Министерство строительство Нижегородской области, как уполномоченного органа по контролю и надзору за долевым строительством на территории Нижегородской области, взять под контроль строительство данного объекта.

Копию Договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № __________________________________ прилагаю.


 
 _________________
21 января 2015г.
