

Физическое состояние объекта

**Многоквартирного жилого дома № 4 (по генплану) на территории по пр. Гагарина
(в районе НГСХА) в Приокском районе г. Н. Новгорода**

№ п/п	Наименование работ и затрат	% выполнения
	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1	Земляные работы	
1.1	<i>Разработка котлована</i>	100%
1.2	<i>Обратная засыпка</i>	100%
2	Фундаменты	
2.2	<i>Буронабивная свая БСИ 600-8</i>	100%
2.3	<i>Буронабивная свая БСИ 600-6</i>	100%
2.4	<i>Песчаное основание гидроизоляция</i>	100%
2.5	<i>Монолитные ж/б конструкции</i>	
2.5.1	<i>бетонная подготовка</i>	100%
2.5.2	<i>фундаментная плита</i>	100%
3	Каркас монолитный ж/б	
3.1	<i>колоны</i>	100%
3.2	<i>стены</i>	100%
3.3	<i>перекрытия</i>	100%
3.4	<i>лестничный блок</i>	100%
3.5	<i>шахта лифтовая</i>	100%
3.6	<i>козырек парадного входа</i>	10%
4	Лестницы (марш- площадки+ограждение и прочие лестницы)	95%
5	Лифтовая шахта (прямки, ходовые скобы, люки и т.п.)	95%
6	Кладка стен	90%
7	Вентшахты	
7.1.	<i>сборные конструкции</i>	100%
7.2	<i>монолитные конструкции</i>	100%
7.3	<i>кладка вентшахт</i>	100%
8	Наружная отделка фасадов	
8.1.	<i>Облицовка керамгранитом</i>	0%
8.2.	<i>Отделка по сис-ме "мокрого" фасада</i>	90%
8.3.	<i>Устройство вентилируемого фасада</i>	0%
9	Устройство кровли	100%
10	Установка дверных блоков (кроме балконных дверей)	70%
11	Установка оконных блоков (в т.ч. балконных дверей)	100%
12	Остекление балконов и лоджий. Витражи	0%
13	Отделочные работы (с учетом отделки МОП)	0%
14	Стяжка пола	88%
15	Мусоропровод (2 ствола)	0%
16	Установка почтовых ящиков	0%
17	Входы, крыльца, прямки	0%
	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	
18	Отопление	75%
19	Вентиляция и дымоудаление	65%
20	Внутренний водопровод	

20.1.	<i>Внутренний водопровод В1</i>	85%
20.2.	<i>Горячее водоснабжение ТЗ</i>	85%
20.3.	<i>Противопожарный водопровод В2</i>	70%
21	Внутренняя канализация	100%
22	Внутренняя дождевая канализация	100%
23	Автоматизация систем водопровода и канализации	50%
24	Тепломеханика	90%
25	Молниезащита	80%
26	Внутренняя электропроводка	80%
27	Пожарная сигнализация	50%
28	Слаботочные системы	25%
29	Лифты	20%
30	Пусконаладочные работы: вентиляции, пожарной сигнализации, лифтов, электро- и отопительного оборудования и тп	0%
	БЛАГОУСТРОЙСТВО	
31	Вертикальная планировка	0%
32	Проезды, отмостка, тротуары	0%
33	Малые архитектурные формы	0%
34	Озеленение	0%
	ПРОЧИЕ	
	Всего:	