

Физическое состояние объекта


Жилой дом № 1 (по генплану) на территории по пр. Гагарина  
(в районе НГСХА) в Приокском районе г. Н. Новгорода

21.03.2014

№ п/п	Наименование работ и затрат	% выполнения
	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>	
1	Земляные работы	
1.1	Разработка котлована	100%
1.2	Обратная засыпка	100%
2	Фундаменты	
2.1.	Песчаное основание гидроизоляция	100%
2.2.	Монолитные ж/б конструкции	
2.2.1.	бетонная подготовка	100%
2.2.2.	фундаментная плита	100%
3	Каркас монолитный ж/б	
3.1	колонны	100%
3.2	стены	100%
3.3	перекрытия	100%
3.4	лестничный блок	100%
3.5	шахта лифтовая	100%
4	Лестницы (марш- площадки+ограждение и прочие лестницы)	100%
5	Лифтовая шахта (прямки, ходовые скобы, люки и т.п.)	0%
6	Кладка стен	98%
7	Вентшахты	
7.1.	сборные конструкции	100%
7.2	монолитные конструкции	100%
7.3	кладка вентшахт	100%
8	Наружная отделка фасадов	
8.1.	Облицовка бессером	75%
8.2.	Отделка по сис-ме "мокрого" фасада	0%
9	Устройство кровли	98%
10	Установка дверных блоков (кроме балконных дверей)	5%
11	Установка оконных блоков (в т.ч. балконных дверей)	95%
12	Остекление балконов и лоджий. Витражи	0%
13	Отделочные работы (с учетом отделки МОП)	0%
14	Стяжка пола	0%
15	Мусоропровод (3 ствола)	0%
16	Установка почтовых ящиков	0%
17	Входы, крыльца, прямки	0%
	<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ</b>	
18	Отопление	40%

19	Вентиляция и дымоудаление	85%
20	Внутренний водопровод	
20.1.	<i>Внутренний водопровод В1</i>	85%
20.2.	<i>Горячее водоснабжение ТЗ</i>	85%
20.3.	<i>Противопожарный водопровод В2</i>	100%
21	Внутренняя канализация	70%
22	Внутренняя дождевая канализация	100%
23	Автоматизация систем водопровода и канализации	0%
24	Тепломеханика (ИТП)	40%
25	Внутренняя электропроводка	65%
26	Пожарная сигнализация	15%
27	Слаботочные системы	15%
28	Лифты	10%
29	Пусконаладочные работы: вентиляции, пожарной сигнализации, лифтов, электро- и отопительного оборудования и тп	0%
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
31	Вертикальная планировка	0%
32	Проезды, отмостка, тротуары	0%
33	Малые архитектурные формы	0%
34	Озеленение	0%
<b>ПРОЧИЕ</b>		
<b>Всего:</b>		

Директор по строительству-главный инженер



Ротанов И.И.