

Физическое состояние объекта


Жилой дом № 2 (по генплану) на территории по пр. Гагарина
(в районе НГСХА) в Приокском районе г. Н. Новгорода

26.06.2014г.

| № п/п | Наименование работ и затрат | % выполнения |
|--------|--|--------------|
| | Строительно-монтажные работы, в том числе: | |
| 1 | Земляные работы | |
| 1.1 | Разработка котлована | 100% |
| 1.2 | Обратная засыпка | 30% |
| 2 | Фундаменты | |
| 2.1. | Буронабивная свая СБ 1 | 100% |
| 2.2. | Песчаное основание гидроизоляция | 100% |
| 2.3. | Монолитные ж/б конструкции | |
| 2.3.1. | бетонная подготовка | 100% |
| 2.3.2. | фундаментная плита | 100% |
| 3 | Каркас монолитный ж/б | |
| 3.1 | колоны | 75% |
| 3.2 | стены | 75% |
| 3.3 | перекрытия | 65% |
| 3.4 | лестничные блоки | 65% |
| 3.5 | шахта лифтовая | 45% |
| 4 | Лестницы (марш- площадки+ограждение и прочие лестницы) | 0% |
| 5 | Лифтовая шахта (прямки, ходовые скобы, люки и т.п.) | 0% |
| 6 | Кладка стен | 25% |
| 7 | Вентшахты | |
| 7.1. | сборные конструкции | 25% |
| 7.2 | монолитные конструкции | 25% |
| 7.3 | кладка вентшахт | 0% |
| 8 | Наружная отделка фасадов | |
| 8.1. | Облицовка бессером | 0% |
| 8.2. | Отделка по сис-ме "мокрого" фасада | 0% |
| 9 | Устройство кровли | 0% |
| 10 | Установка дверных блоков (кроме балконных дверей) | 0% |
| 11 | Установка оконных блоков (в т.ч. балконных дверей) | 0% |
| 12 | Остекление балконов и лоджий. Витражи | 0% |
| 13 | Отделочные работы (с учетом отделки МОП) | 0% |
| 14 | Стяжка пола | 0% |
| 15 | Мусоропровод (3 ствола) | 0% |
| 16 | Установка почтовых ящиков | 0% |
| 17 | Входы, крыльца, прямки | 0% |
| | ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | |
| 18 | Отопление | 0% |

| | | |
|-------|---|----|
| 19 | Вентиляция и дымоудаление | 0% |
| 20 | Внутренний водопровод | |
| 20.1. | <i>Внутренний водопровод В1</i> | 0% |
| 20.2. | <i>Горячее водоснабжение ТЗ</i> | 0% |
| 20.3. | <i>Противопожарный водопровод В2</i> | 0% |
| 21 | Внутренняя канализация | 0% |
| 22 | Внутренняя дождевая канализация | 0% |
| 23 | Тепломеханика | 0% |
| 24 | Внутренняя электропроводка | 5% |
| 25 | Пожарная сигнализация | 0% |
| 26 | Слаботочные системы | 0% |
| 27 | Лифты | 0% |
| 28 | Пусконаладочные работы: вентиляции, пожарной сигнализации, лифтов, электро- и отопительного оборудования и тп | 0% |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | |
| 29 | Вертикальная планировка | 0% |
| 30 | Проезды, отмостка, тротуары | 0% |
| 31 | Малые архитектурные формы | 0% |
| 32 | Озеленение | 0% |
| | ПРОЧИЕ | |
| | Всего: | |

Директор по строительству-главный инженер



Ротанов И.И.