

Физическое состояние объекта


Жилой дом № 2 (по генплану) на территории по пр. Гагарина
(в районе НГСХА) в Приокском районе г. Н. Новгорода

20.08.2014г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	% выполнения
	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1	Земляные работы	
1.1	Разработка котлована	100%
1.2	Обратная засыпка	80%
2	Фундаменты	
2.1.	Буронабивная свая СБ 1	100%
2.2.	Песчаное основание гидроизоляция	100%
2.3.	Монолитные ж/б конструкции	
2.3.1.	бетонная подготовка	100%
2.3.2.	фундаментная плита	100%
3	Каркас монолитный ж/б	
3.1	колоны	100%
3.2	стены	100%
3.3	перекрытия	100%
3.4	лестничный блок	100%
3.5	шахта лифтовая	100%
4	Лестницы (марш- площадки+ограждение и прочие лестницы)	100%
5	Лифтовая шахта (прямки, ходовые скобы, люки и т.п.)	100%
6	Кладка стен	100%
7	Вентшахты	
7.1.	сборные конструкции	100%
7.2	монолитные конструкции	100%
7.3	кладка вентшахт	100%
8	Наружная отделка фасадов	
8.1.	Облицовка бессером	95%
8.2.	Отделка по сис-ме "мокрого" фасада	0%
9	Устройство кровли	55%
10	Установка дверных блоков (кроме балконных дверей)	0%
11	Установка оконных блоков (в т.ч. балконных дверей)	30%
12	Остекление балконов и лоджий. Витражи	0%
13	Отделочные работы (с учетом отделки МОП)	0%
14	Стяжка пола	15%
15	Мусоропровод (3 ствола)	0%
16	Установка почтовых ящиков	0%
17	Входы, крыльца, прямки	0%
	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	
18	Отопление	10%

19	Вентиляция и дымоудаление	0%
20	Внутренний водопровод	
20.1.	<i>Внутренний водопровод В1</i>	20%
20.2.	<i>Горячее водоснабжение ТЗ</i>	20%
21	Внутренняя канализация	5%
22	Внутренняя дождевая канализация	30%
23	Тепломеханика	0%
24	Внутренняя электропроводка	25%
25	Пожарная сигнализация	0%
26	Слаботочные системы	1%
27	Лифты	0%
28	Пусконаладочные работы: вентиляции, пожарной сигнализации, лифтов, электро- и отопительного оборудования и тп	0%
	БЛАГОУСТРОЙСТВО	
29	Вертикальная планировка	0%
30	Проезды, отмостка, тротуары	0%
31	Малые архитектурные формы	0%
32	Озеленение	0%
	ПРОЧИЕ	
	Всего:	

Директор по строительству-главный инженер



Ротанов И.И.