



**Министерство
строительства
Нижегородской области**

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01
e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

19.10.2015 № 312-01-4421/15
на № 7-114/4854/15 от 06.10.15

Жаркову Д.А.

d.charrov@rambler.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Ваше обращение по вопросу строительства жилого дома №4А в жилом комплексе «Белый город» в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе г.Н.Новгорода (далее – Объект), застройщиком которого является ОАО «Нижегородкапстрой», поступившее в прямом эфире Губернатору Нижегородской области В.П.Шанцеву на радио «Нижний Новгород» рассмотрено. По результатам рассмотрения в пределах компетенции сообщаем следующее.

По дому №4А на сегодняшний день выполнены работы по возведению коробки здания, остеклению, кровле, монтажу лифтов. В связи с недостаточным финансированием были частично произведены работы по монтажу внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отделке мест общего пользования, устройству входных групп и работ по благоустройству. В настоящее время производятся работы по отделке фасадов и мест общего пользования.

На совещании, проведенном 01 сентября 2015 года под председательством заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.А.Байера, генеральным директором ЗАО «ДСК-НН», входящего в структуру АО «СУ-155», учитывая невыполнение ранее обозначенного срока завершения строительства дома №4А в ЖК «Белый город» (сентябрь 2015 года), обозначен новый срок завершения строительства Объекта – до конца текущего года.

Первый заместитель министра

В.С.Нестеров