

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>4</p> <p>Продление разрешения на строительство по дому № 14 оформлено? Просим прислать копию.</p> | <p>Разрешение на строительство продлено № КУ 52303000 - 27/1518 до 20.01.2018</p> | | |
| <p>5</p> <p>Повышение рентабельности объектов за счет увеличения этажности. На данный момент покровные этажи на домах разобраны и ведутся работы по усилению фундаментов. В какой срок будут подготовлены фундаменты всех домов для дальнейшей работы? Сколько этажей предусмотрено новым проектом? Будут ли изменения в планировке и метраже наших квартир?</p> | <p>Фундаменты всех домов готовы к работе в полном объеме. 27 этажей. Изменений планировок не будет.</p> | | |
| <p>6</p> <p>Согласно графика производства работ монтаж панелей по домам № 10, 11, 14 запланирован на 04.07.2016г. Запущено ли производство панелей для наших домов на Кстовском заводе? Открыта ли вторая линия производства? Сколько панелей в сутки планируется выпустить на строительство наших домов? Сколько этажей в месяц планируется строить? Какие панели будут производиться для строительства И-155Н или И-155МКБ (с керамической плиткой)?</p> | <p>Производство запущено. Темп формовки 60 изделий в сутки. 2,5 этажа в месяц. И-155 МКБ без плитки.</p> | | |
| <p>7</p> <p>1. Когда планируется установка Он-Line трансляции со строительной площадки?</p> | <p>Висеонаблюдение организовано в служебных (охранных) целях.</p> | | |
| <p>8</p> <p>Согласно Приказа Департамента градостроительного развития в проект планировки и межевания территории вносятся изменения. Какие? Будет ли выделен земельный участок под дома № 10, 11, 14?</p> | <p>Изменения вносятся в части красных линий, границ вновь формируемых земельных участков и участков под школу и ДДУ.</p> | | |
| <p>9</p> <p>В дорожной карте Роскапа по графику производства работ окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланировано на февраль 2018г. В паспорте объекта на стройплощадке срок окончания строительства – декабрь 2018г. Просим прокомментировать и внести изменения в паспорт объекта.</p> | <p>Все графики составлены исходя из возможностей финансирования, загрузки производственных мощностей, вопросов технологического присоединения. Сроки в графиках скорректированы с учетом возможных непредвиденных ситуаций, возникающих в процессе финансирования застройщика, находящегося в процедуре банкротства. Ввод в эксплуатацию - февраль 2018 г. Изменения в паспорт объекта на стройплощадке будут внесены в ближайшее время.</p> | | |