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[bookmark: gjdgxs]ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ЖКХ и городская среда»

	
	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование направления
	«ЖКХ и городская среда»


	Краткое наименование проекта
	Формирование комфортной городской среды
	Срок начала 
и окончания проекта
	17.11.2016 - 31.01.2021

	Куратор проекта
	Козак Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	


	Функциональный заказчик
	Мень М.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

	Руководитель проекта
	Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Субъекты Российской Федерации
Органы местного самоуправления
АО «АИЖК»

	Разработчик паспорта проекта
	Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Цель проекта 
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации к 2020 году 200 комплексных проектов благоустройства и обучения 2000 специалистов

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель

	Тип показателя (основной,
аналитический, показатель второго уровня)

	Базовое  значение
(2016) 
	Период, год

	
	
	
	



	2017
	2018
	2019
	
2020


	
	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству (шт.)[footnoteRef:2] [2:  За весь период реализации проекта указывается нарастающим итогом по отношению к базовому значению.] 

	основной
	0
	50
	100
	150
	
200


	
	Количество представителей субъектов Российской Федерации, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)
	основной
	0
	500
	1000
	1500
	2000

	Результаты проекта
	1. На территории субъектов Российской Федерации в период с 2017 по 2020 годы реализовано  200 проектов по благоустройству, в том числе ежегодно по 50 проектов по благоустройству.
При этом, под проектом по благоустройству понимается отобранный на конкурсной основе, прошедший обсуждение с гражданами, проживающими на соответствующей территории, комплекс мероприятий, которые должны быть реализованы на территории субъекта Российской Федерации, состоящий из обязательных и альтернативных (выбираемых по усмотрению субъекта Российской Федерации) мероприятий из числа входящих в Комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству городких округов «10 шагов на пути к удобному городу» (далее – Комплекс мер «10 шагов на пути к удобному городу»), а именно:
Обязательные мероприятия каждого проекта по благоустройству:
- благоустройство не менее 30 дворовых территорий с вовлечением собственников жилья, 
- благоустройство одного «знакового» городского объекта[footnoteRef:3], [3:  К категории знакового городского объекта может быть относен парк (сквер), набережная и т.п. объекты.] 

- благоустройство не менее 30 объектов для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения;
- отбор и поддержка проектов благоустройства, инициированных гражданами, 
- создание инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии города, 
- определение идентичности города, 
- событийное наполнение благоустраиваемых пространств.

Дополнительные мероприятия каждого проекта по благоустройству:
- создание «городских правил комфорта»,
- благоустройство городской инфраструктуры,
- создание инфраструктуры спорта и отдыха,
- благоустройство популярных зон торговли.

2. Разработана и внедрена система оценки качества городской среды в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по конкретному городскому округу по следующим основным параметрам[footnoteRef:4]: [4:  Набор параметров может быть уточнен в результате формирования методики оценка качества городской среды. ] 

- наличие идентичности города, 
- наличие инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии города,
- благоустройство городской инфраструктуры, городских дворов, объектов для маломобильных групп населения,
- вовлеченность граждан в реализацию проектов благоустройства, 
- наличие инфраструктуры спорта и отдыха, 
- благоустройство «знаковых городских объектов», популярных зон торговли, 
- событийное наполнение создаваемых пространств, 
- отбор и реализация проектов, инициированных гражданами.
Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам городскому округу присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование городских округов по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет достаточным.

3. За период с 2017 по 2020 годы будет обучено 2000 человек (в среднем по 23 представителя от каждого субъекта Российской Федерации) из числа представителей региональных проектных групп, городских округов, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству, которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды, что позволит качественно реализовать проекты по благоустройству, достичь намеченных результатов, а также обеспечить дальнейшую работу на территории субъекта Российской Федерации по развитию компетенций, направленных на повышение качества городской среды, в том числе в части внедрения система оценки качества городской среды.

	 Описание модели функционирования результатов проектов
	Обеспечение улучшения качества городской среды:

1. Создание системы оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки городских округов, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности городских округов Российской Федерации (далее – рейтинг благоустроенности городов).
Ежегодное составление рейтинга благоустроенности городов обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:
- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного города;
- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды  и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;
- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ по благоустройству с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем; 
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству городов, в том числе финансово;
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования,

2. Реализация на территории субъектов Российской Федерации в период 2017 – 2020 гг.  проектов по по благоустройству позволит:
- сформировать систему конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающую отбор лучших и востребованных гражданами проектов;
- набрать базу флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию;
- качественнно изменить часть городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повысить качество городской среды на конкретной территории и продемонстрировать органам власти и гражданам возможность практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;
- сформировать систему мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета.

3. Обучение представителей субъектов Российской Федерации и их последующее участие в реализации проектов сформирует в субъектах Российской Федерации центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и реализации проектов по благоустройству с учетом современных требований.




3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок

	1. 
	Утверждение паспорта проекта 
	завершение этапа
	17.11.2016

	2. 
	Утверждение сводного плана проекта
	завершение этапа
	16.01.2017

	3. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2017 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершение этапа
	15.12.2016

	4. 
	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству, включая мероприятия Комплекса мер «10 шагов на пути к удобному городу»
	контрольная точка 
результата
	15.02.2017

	5. 
	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству
	контрольная точка показателя
	01.05.2017

	6. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства в соответствии с заключенными соглашениями 
	контрольная точка показателя
	01.06.2017

	7. 
	Проведено обучение 500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	контрольная точка показателя
	01.06.2017

	8. 
	Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»
	контрольная точка результата 
	01.07.2017

	9. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта и при необходимости подготовлены корректировки паспорта
	контрольная точка показателя
	01.10.2017

	10. 
	Завершено 50 проектов, подлежащих реализации в 2017 году 
	завершение этапа
	01.12.2017

	11. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершение этапа
	15.12.2017

	12. 
	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству 
	контрольная точка показателя
	01.05.2018

	13. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства в соответствии с заключенными соглашениями 
	контрольная точка показателя
	01.06.2018

	14. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года
	контрольная точка результата
	01.05.2018

	15. 
	Проведено обучение 1000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	контрольная точка показателя
	01.06.2018

	16. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта и при необходимости подготовлены корректировки паспорта
	контрольная точка показателя
	01.10.2018

	17. 
	Завершено 100 проектов, подлежащих реализации к 2018 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2018

	18. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2019 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершение этапа
	15.12.2018

	19. 
	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству 
	контрольная точка показателя
	01.05.2019

	20. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства в соответствии с заключенными соглашениями 
	контрольная точка показателя
	01.06.2019

	21. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года
	контрольная точка результата
	01.05.2019

	22. 
	Проведено обучение 1500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	контрольная точка показателя
	01.06.2019

	23. 
	Проведение стратегической оценки реализации проекта и при необходимости подготовка корректировки паспорта
	контрольная точка показателя
	01.10.2019

	24. 
	Завершены 150 проектов, подлежащих реализации к 2019 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2019

	25. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2020 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершение этапа
	15.12.2019

	26. 
	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству 
	контрольная точка показателя
	01.05.2020

	27. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства в соответствии с заключенными соглашениями 
	контрольная точка показателя
	01.06.2020

	28. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года
	контрольная точка результата
	01.05.2020

	29. 
	Проведено обучение 2000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	контрольная точка показателя
	01.06.2020

	30. 
	Завершено 200 проектов, подлежащих реализации к 2020 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2020

	31. 
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	завершение этапа
	31.01.2021

	


4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2017
	2018
	2019 
	2020
	

	Бюджетные источники, млн руб.
	Федеральный бюджет
	5000
	5000
	5000
	5000
	20000

	
	Бюджеты субъектов Российской Федерации[footnoteRef:5] [5:  Представленный вариант является иделаьным для проекта. Вместе с тем, решение о софинансировании реализации проектов по благоустройству за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и о размере такого софинансирования будет принято по результатам рассмотрения паспорта проекта.] 

	2500
	2500
	2500
	2500
	10000

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления [footnoteRef:6] [6:  Реализация проекта предполагает софинансирование органами местного самоуправления по решению субъекта Российской Федерации. Размер средств определяется в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации] 

	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	5000
	5000
	5000
	5000
	20000

	ИТОГО (вариант)
	7500
	7500
	7500
	7500
	30000

	5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
	№
п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

	
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 


	1.
	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной поддержки в целях реализации проектов по благоустройству либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта
	Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать иницииаторами проектов по благоустройству

	
	

	Корректировка показателей проекта

	
	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на обучение их представителей в целях реализации проектов по благоустройству либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта
	Утверждение и реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству 

	
	

	Корректировка показателей проекта 

	2.
	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение субсидий в целях финасирования реализации проектов по благоустройству
	Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами

	
	

	Установление в соглашениях ответственнности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобожения от должности

	
	

	Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их

	
	

	Корректировка показателей проекта

	3. 
	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству
	Реализация в субъектах Российской Федераци, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владльцами (пользователями) обязаности  по содержанию прилегающей территории 

	
	

	Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству

	
	

	Корректировка показателей проекта

	4.
	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в городских округах
	Активная работа и вовлечение глав городских округов, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды 

	
	

	Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса 

	5.
	Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию проектов по благоустройству 
	Утверждение и реализация федерального, региональных, начиная с февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству 

	6.
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации 
	Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству

	
	

	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финасирования реализации проектов по благоустройству

	
	

	Формирование банка лучших практик по реализации проектов по благоустройству

	7.
	Созданная в ходе реализации пректов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами
	Обязательное вовлечение жителей в формирование концепций и отбор проектов по благоустройству

	
	

	Событийное наполнение мероприятиями созданных объектов инфраструктуры

	8.
	Некачественное выполнение работ по благоустройству подрядчиками в рамках реализации проектов по благоустройству


	Формирование и закрепление в соглашениях, заключаемых с субъектами Российской Федерации базовых требований к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения мероприятий по реализации проектов по благоустройству
всем типовым объектам, а также к порядку осуществления контроля за выполнением работ по реализации проектов

	9.
	Ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства
	При формировании методики отбора проектов про благоустройству в качестве одного из условий, дающих преимущество проекту по благоустройству при проведении отбора предусмотреть условие о возможности круглогодичного использования созданной инфраструктуры благоустройства

	ВОЗМОЖНОСТЬ

	1
	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом 

	Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов

	
	

	Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России

	2
	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимуля для активного участия граждан в реализации конкретных проектов
	Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами 

	
	

	Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России

	
	

	Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи»  с гражданами

	3
	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций 
	Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений) 

	
	

	Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России

	
	

	Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений)  в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями общественных организаций (объединений)



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323)

	Взаимосвязь 
с другими проектами 
и программами
	Отсутствует 

	Формальные основания для инициации
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

	Дополнительная информация
	Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, указанных в соответствующем разделе проектного предложения.
Предложения по форме реализации Проекта – Программы: создание в Минстрое России проектного офиса в виде структурного подразделения Минстроя России – Департамента развития городской среды 




 
ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
 «Формирование комфортной городской среды»

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
	Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.
Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.
Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.
Вместе с тем понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. 
В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры. 



2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование показателя
	Едини-ца измерения
	Временные характеристи-ки показателя 
	Алгоритм формирования (формула) 
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Охват единиц совокупности 
	Ответственный за сбор данных 

	1.
	Количество реализованных на территории субъекта Российской Федерации проектов по благоустройству (шт.)
	шт.
	2017-2020
	Х – количество завершенных проектов 



	Количество реализованных проектов по благоустройству, 
Количество плановых проектов по благоустройству
	Отчет субъекта Российской Федерции об исполнении соглашения и принятие его Минстроем России
	Субъекты Российской Федерации
	Минстрой России

	2. 
	Количество представителей субъектов Российской Федерации, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)
	чел.
	2017-2020
	Х – количество обученных человек, 

	Количество обученных человек, 
Количество запланированных к обучению человек
	Отчет субъекта Российской Федерции об исполнении соглашения и принятие его Минстроем России
	Субъекты Российской Федерации
	Минстрой России




3. СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Результат проекта
	Требование к результату проекта


	1.
	Разработана и внедрена система оценки качества городской среды и проведена оценка качества городской среды городских округов с формированием индекса качества городской среды по конкретному городскому округу

	1. Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды».

	
	

	2. Проведена оценка качества городской среды городских округов.


	
	

	3. Сформирован индекс качества городской среды по конкретному городскому округу.


	
	

	4. Опубликован рейтинг городских округов на основе индекса качества городской среды.

	2.
	На территории субъектов Российской Федерации в период с 2017 по 2020 годы реализовано  200 проектов по созданию комфортной городской среды, в том числе ежегодно по 50 проектов по благоустройству
	1. Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление субъектам Российской Федерации субсидий на финансирование проектов по благоустройству.

	
	

	2. Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	3. Минстроем России проведен отбор проектов для благоустройства в целях предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	4. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	5. Запущена система мониторинга за реализацией субъектами Российской Федерации проектов по благоустройству в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	6. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	7. Минстроем России проведена проверка отчета субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проектов по благоустройству.

	
	

	8. Минстроем России сформирована база данных о лучших региональных практиках в области формирования комфортной городской среды.

	
	

	9. На интернет-портале (официальном сайте Минстроя России) размещены лучшие региональные практики в области формирования комфортной городской среды.

	3. 
	За период с 2017 по 2020 годы проведено обучение 2000 человек (в среднем по 23 представителя от каждого субъекта Российской Федерации) из числа представителей региональных проектных групп, муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству.
	1. Разработана и Минстроем России утверждена программа обучения «Создание комфортной городской среды».

	
	

	2. Собраны заявки субъектов Российской Федерации на проведение обучения их представителей.

	
	

	3. Проведено обучение представителей субъектов Российской Федерации.




4. ОБОСНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	Исходя из средней стоимости реализации проекта по благоустройству в 100 млн. рублей (справочно: принимается во внимание комплкексный характер проекта, включая проведение работы по обустройству дворовых территорий, знаковых объектов городского округа, инфраструктуры для маломобильных граппу населения) и имеющейся суммы финансирования из федерального бюджета в размере 5 млрд.рублей[footnoteRef:7]  может быть реализовано порядка 50 проектов. [7:  В данном расчете не принимается во внимание возможность софинансирования реализации проекта по благоустройству за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.] 


	Исходя из суммы финансирования обучения ежегодно по 50 млн.рублей и средней стоимости обучения в 86 000 рублей может быть обучено 2000 представителей субъектов Российской Федерации (в среднем 23 человека (10 человек из проектной группы, 5 представителей муниципалитетов, 5 представителей от общественных организаций (объединений), 3 представителя от объединений граждан)



5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
	
	
	

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало 
	Окончание 
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Утверждение паспорта проекта 
	59
	19.09.2016
	17.11.2016
	Паспорт проекта
	Минстрой России

	2. 
	Утверждение сводного плана проекта
	59
	18.11.2016
	16.01.2017
	Сводный план проекта
	Минстрой России

	3. 
	Принято решение о выделении средств  федерального бюджета на финансирование в 2017 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	30
	15.10.2016
	15.12.2016
	Федеральный закон
	Минфин России
Минстрой России

	4. 
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения  субсидии на благоустройство
	43
	01.11.2016
	14.12.2016
	Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации
	Минстрой России

	5. 
	Утверждение программы обучения «Создание комфортной городской среды»
	44
	17.11.2016
	31.12.2016
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	6. 
	Принятие федерального комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации 
и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	44
	17.11.2016
	31.12.2016
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	7. 
	Разработка и утверждение методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»
	224
	19.11.2016 
	01.07.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России


	8. 
	Принятие постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидии на благоустройство
	62
	15.12.2016
	15.02.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Минстрой России
Аппарат Правительства Российской Федерации


	9. 
	Принятие региональных комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	30
	01.01.2017
	31.01.2017
	Акты субъектов Российской Федерации 
	Акты субъектов Российской Федерации 

	10. 
	Сбор заявок субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидии на благоустройство в 2017 году
	27
	16.02.2017
	15.03.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	11. 
	Проведение обсуждения проекта методики оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды» 
	30
	01.03.2017
	31.03.2017
	Заключение по проекту методики 
	Минстрой России
эксперты, представители общественных организаций

	12. 
	Рассмотрение проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2017 году
	15
	16.03.2017
	31.03.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	13. 
	Доработка проекта методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды» 
	30
	01.04.2017
	01.05.2017
	Доработанный проект методики 
	Минстрой России
эксперты, представители общественных организаций

	14. 
	Подведение итогов отбора проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2017 году
	14
	01.04.2017
	15.04.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	15. 
	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2017 году
	14
	16.04.2017
	30.04.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	16. 
	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на благоустройство в 2017 году
	14
	16.04.2017 
	30.04.2017
	Соглашения
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации 

	17. 
	Доведение до субъектов Российской Федерации средств субсидий по благоустройству в соответствии с соглашениями
	30
	01.05.2017
	01.06.2017
	Отчет о перечислении средств субъектам Росийской Федеации
	Минстрой России

	18. 
	Проведение обучения 500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	30
	01.05.2017
	01.06.2017
	Ведомственный акт
	Минстрой России


	19. 
	Дополнительное обсуждение и утверждение методики оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды» 
	60
	01.05.2017
	01.07.2017
	Ведомственный акт 
	Минстрой России


	20. 
	Осуществление мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2017 году
	183
	01.06.2017
	01.12.2017
	Система мониторинга
	Минстрой России
Минкомсвязи России

	21. 
	Запуск системы оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	212
	02.07.2017
	31.01.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России 

	22. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	121
	15.08.2017
	15.12.2017
	Федеральный закон
	Минфин России
Минстрой России

	23. 
	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта  в 2017 году
	13
	01.09.2017
	14.09.2017
	Заключение 
	Минстрой России 

	24. 
	Подготовка (при необходимости) предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта  в 2017 году и представление их в Проектный комитет
	14
	15.09.2017
	30.09.2017
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	25. 
	Расмотрение Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта  в 2017 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений 
	14
	01.10.2017
	15.10.2017
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	26. 
	В случае принятия Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2017 году, доработка проекта паспорта проекта
	-
	16.10.2017
	срок, установленный Проектным комитетом
	Актуализированный паспорт проекта
	Минстрой России

	27. 
	Подведение итогов проведения в 2017 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию пректов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	29
	01.11.2017
	30.11.2017
	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации
	Минстрой России, субъекты Российской Федерации

	28. 
	Проведение проверки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	24
	01.12.2017
	25.12.2017
	Отчет Минстроя России
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	29. 
	Обобщение лучших практик в области формирования благоустройства городской среды (по итогам 2017 года) и их размещение на открытом интернет-портале (официальный сайт Минстроя России)
	61
	01.01.2018 
	01.03.2018
	Размещенные практики
	Минстрой России

	30. 
	Организация обработки полученных данных по результатам проведенной в 2017 году оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	59
	01.02.2018
	31.03.2018
	Отчет 
	Минстрой России

	31. 
	Сбор заявок субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидии на благоустройство в 2018 году
	26
	16.02.2018
	15.03.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	32. 
	Рассмотрение проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2018 году
	15
	16.03.2018
	31.03.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	33. 
	Подведение итогов отбора проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2018 году
	14
	01.04.2018
	15.04.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	34. 
	Подведение итогов и размещение результатов проведенной оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года
	30
	01.04.2018
	01.05.2018
	Размещение итогов на официальном сайте Минстроя России
	Минстрой России

	35. 
	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2018 году
	14
	16.04.2018
	30.04.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	36. 
	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на благоустройство в 2018 году
	14
	16.04.2018 
	30.04.2018
	Соглашения
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации 

	37. 
	Доведение до субъектов Российской Федерации средств субсидий по благоустройству в соответствии с соглашениями
	30
	01.05.2018
	01.06.2018
	Отчет о перечислении средств субъектам Росийской Федеации
	Минстрой России

	38. 
	Проведение обучения 1000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	30
	01.05.2018
	01.06.2018
	Ведомственный акт
	Минстрой России


	39. 
	Осуществление мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2018 году
	183
	01.06.2018
	01.12.2018
	Система мониторинга
	Минстрой России
Минкомсвязи России

	40. 
	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2019 году проектов по благоустройству
	122
	15.08.2018
	15.12.2018
	Федеральный закон
	Минфин России
Минстрой России

	41. 
	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта  в 2018 году
	13
	01.09.2018
	14.09.2018
	Заключение 
	Минстрой России 

	42. 
	Подготовка (при необходимости) предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта  в 2018 году и представление их в Проектный комитет
	14
	15.09.2018
	30.09.2018
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	43. 
	Расмотрение Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2018 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений 
	14
	01.10.2018
	15.10.2018
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	44. 
	В случае принятия Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2018 году, доработка проекта паспорта проекта
	-
	16.10.2018
	срок, установленный Проектным комитетом
	Актуализированный паспорт проекта
	Минстрой России

	45. 
	Подведение итогов проведения в 2018 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию пректов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	29
	01.11.2018
	30.11.2018
	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации
	Минстрой России, субъекты Российской Федерации

	46. 
	Проведение проверки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство по итогам 2018 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	24
	01.12.2018
	25.12.2018
	Отчет Минстроя России
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	47. 
	Обобщение лучших практик в области формирования благоустройства городской среды (по итогам 2018 года) и их размещение на открытом интернет-портале (официальный сайт Минстроя России)
	59
	01.01.2019 
	01.03.2019
	Размещенные практики
	Минстрой России

	48. 
	Организация обработки полученных данных по результатам проведенной в 2018 году оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	30
	01.02.2019
	31.03.2019
	Отчет 
	Минстрой России

	49. 
	Сбор заявок субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидии на благоустройство в 2019 году
	26
	16.02.2019
	15.03.2019
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	50. 
	Рассмотрение проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2019 году
	15
	16.03.2019
	31.03.2019
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	51. 
	Подведение итогов отбора проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2019 году
	14
	01.04.2019
	15.04.2019
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	52. 
	Подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2018 году оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	30
	01.04.2019
	01.05.2019
	Размещение итогов на официальном сайте Минстроя России
	Минстрой России

	53. 
	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2019 году
	14
	16.04.2019
	30.04.2019
	Ведомственный акт
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	54. 
	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на благоустройство в 2019 году
	14
	16.04.2019 
	30.04.2019
	Соглашения
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации 

	55. 
	Доведение до субъектов Российской Федерации средств субсидий по благоустройству в соответствии с соглашениями
	30
	01.05.2019
	01.06.2019
	Отчет о перечислении средств субъектам Росийской Федеации
	Минстрой России

	56. 
	Проведение обучение 1500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	30
	01.05.2019
	01.06.2019
	Ведомственный акт
	Минстрой России


	57. 
	Осуществление мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2019 году
	183
	01.06.2019
	01.12.2019
	Система мониторинга
	Минстрой России
Минкомсвязи России

	58. 
	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2020 году проектов по благоустройству
	122
	15.08.2019
	15.12.2019
	Федеральный закон
	Минфин России
Минстрой России

	59. 
	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта  в 2020 году
	13
	01.09.2019
	14.09.2019
	Заключение 
	Минстрой России 

	60. 
	Подготовка (при необходимости) предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта  в 2020 году и представление их в Проектный комитет
	14
	15.09.2019
	30.09.2019
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	61. 
	Расмотрение Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2020 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений 
	14
	01.10.2019
	15.10.2019
	Доклад Минстроя России
	Минстрой России

	62. 
	В случае принятия Проектным комитетом предложений по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2020 году, доработка проекта паспорта проекта
	-
	16.10.2019
	срок, установленный Проектным комитетом
	Актуализированный паспорт проекта
	Минстрой России

	63. 
	Подведение итогов проведения в 2019 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию пректов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	29
	01.11.2019
	30.11.2019
	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации
	Минстрой России, субъекты Российской Федерации

	64. 
	Проведение проверки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство по итогам 2019 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	24
	01.12.2019
	25.12.2019
	Отчет Минстроя России
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	65. 
	Обобщение лучших практик в области формирования благоустройства городской среды (по итогам 2019 года) и их размещение на открытом интернет-портале (официальный сайт Минстроя России)
	56
	01.01.2020 
	01.03.2020
	Размещенные практики
	Минстрой России

	66. 
	Организация обработки полученных данных по результатам проведенной в 2019 году оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	59
	01.02.2020
	31.03.2020
	Отчет 
	Минстрой России

	67. 
	Сбор заявок субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидии на благоустройство в 2020 году
	26
	16.02.2020
	15.03.2020
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	
	Рассмотрение проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2020 году
	14
	16.03.2020
	31.03.2020
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	68. 
	Подведение итогов отбора проектов по благоустройству в целях предоставления субсидий на благоустройство в 2020 году
	14
	01.04.2020
	15.04.2020
	Ведомственный акт
	Минстрой России

	69. 
	Подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2019 году оценки качества городской  среды «Индекс качества городской среды»
	30
	01.04.2020
	01.05.2020
	Размещение итогов на официальном сайте Минстроя России
	Минстрой России

	70. 
	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2020 году
	14
	16.04.2020
	30.04.2020
	Ведомственный акт
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	71. 
	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на благоустройство в 2020 году
	14
	16.04.2020 
	30.04.2020
	Соглашения
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации 

	72. 
	Доведение до субъектов Российской Федерации средств субсидий по благоустройству в соответствии с соглашениями
	31
	01.05.2020
	01.06.2020
	Отчет о перечислении средств субъектам Росийской Федеации
	Минстрой России

	73. 
	Проведение обучения 2000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды»
	31
	01.05.2020
	01.06.2020
	Ведомственный акт
	Минстрой России


	74. 
	Осуществление мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2020 году
	183
	01.06.2020
	01.12.2020
	Система мониторинга
	Минстрой России
Минкомсвязи России

	75. 
	Подведение итогов проведения в 2020 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию пректов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.
	29
	01.11.2020
	30.11.2020
	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации
	Минстрой России, субъекты Российской Федерации

	76. 
	Проведение проверки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство по итогам 2020 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	14
	01.12.2020
	15.12.2020
	Отчет Минстроя России
	Минстрой России
Субъекты Российской Федерации

	77. 
	Рассмотрение итогов реализации проекта 
	24
	01.12.2020
	25.12.2020
	Отчет Минстроя России в Проектный комитет
	Минстрой России

	78. 1
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. 
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6. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ



	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) 
	Срок
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	Утверждение паспорта проекта 
	завершение этапа
	17.11.2016
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Утверждение сводного плана проекта
	завершение этапа 
	16.01.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2017 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершение этапа
	15.12.2016
	Минфин России
	Президиум Совета

	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий на благоустройство
	контрольная точка 
результата
	15.02.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году субсидий на благоустройство 
	контрольная точка показателя
	01.05.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	До субъектов Росийской Федерации доведены средства субсидий на благоустройство в 2017 году
	контрольная точка показателя
	01.06.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведено обучение 500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» 
	контрольная точка показателя
	01.06.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»
	контрольная точка результата
	01.07.2017
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведена стратегическая оценка хода реализации проекта в 2017 году и (при необходимости) подготовлены корректировки паспорта проекта 
	контрольная точка результата
	16.10.2017
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершения этапа
	01.12.2017
	Минфин России
	Президиум Совета

	Завершение 50 проектов, подлежащих реализации в 2017 году
	завершение этапа
	01.12.2017
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2018 году субсидий на благоустройство 
	контрольная точка показателя
	01.05.2018
	Минстрой России
	Проектный комитет

	До субъектов Росийской Федерации доведены средства субсидий на благоустройство в 2018 году
	контрольная точка показателя
	01.06.2018
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Составление и опубликование рейтинга благоустроенности городских округов в соответствии с методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года
	контрольная точка результата
	01.05.2018
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведено обучение 1000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» 
	контрольная точка показателя
	01.06.2018
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведена стратегическая оценка хода реализации проекта в 2018 году и (при необходимости) подготовлены корректировки паспорта проекта 
	контрольная точка результата
	16.10.2018
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2019 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	завершения этапа
	15.12.2018
	Минфин России
	Президиум Совета

	Завершение 100 проектов, подлежащих реализации в 2018 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2018
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидий на благоустройство 
	контрольная точка показателя
	01.05.2019
	Минстрой России
	Проектный комитет

	До субъектов Росийской Федерации доведены средства субсидий на благоустройство в 2019 году
	контрольная точка показателя
	01.06.2019
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Составление и опубликование рейтинга благоустроенности городских округов в соответствии с методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года
	контрольная точка результата
	01.05.2019
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведено обучение 1500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» 
	контрольная точка показателя
	01.06.2019
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведена стратегическая оценка хода реализации проекта в 2019 году и (при необходимости) подготовлены корректировки паспорта проекта 
	контрольная точка результата
	16.10.2019
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование в 2020 году проектов по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда» 
	завершение этапа
	15.12.2019
	Минфин России
	Президиум Совета

	Завершение 150 проектов, подлежащих реализации в 2019 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2019
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Отобраны проекты и заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2020 году субсидий на благоустройство 
	контрольная точка показателя
	01.05.2020
	Минстрой России
	Проектный комитет

	До субъектов Росийской Федерации доведены средства субсидий на благоустройство в 2020 году
	контрольная точка показателя
	01.06.2020
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Составление и опубликование рейтинга благоустроенности городских округов в соответствии с методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года
	контрольная точка результата
	01.05.2020
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Проведено обучение 2000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» 
	контрольная точка показателя
	01.06.2020
	Минстрой России
	Проектный комитет

	Завершение 200 проектов, подлежащих реализации в 2020 году (включительно)
	завершение этапа
	01.12.2020
	Минстрой России
	Президиум Совета

	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	завершение этапа
	31.01.2021
	Минстрой России
	Президиум Совета



7. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
	№ п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов
(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1.
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Чибис А.В.
	

	2.
	Министерство финансов Российской Федерации
	Горнин Л.В.
	

	3.
	Министерство экономического развития Российской Федерации
	Вахруков Д.С.
	

	4.
	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Евраев М.Я.
	

	5.
	Министерство энергетики Российской Федерации
	Кравченко В.М.
	

	6.
	Федеральная антимонопольная служба
	Королев В.Г.
	

	7.
	АО «АИЖК»
	Плутник А.А.
	



8. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия 
	Мероприятия
по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной поддержки в целях реализации проектов по благоустройству либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта
	1.Отсутствие реализованных проектов по благоустройству

2.Невыполнение показателей проекта 
	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать иницииаторами проектов по благоустройству
2. Корректировка показателей проекта
3.Включение должностных лиц субъектов Российской Федерации, ответственных за вопросы благоустройства в списки представителей субъектов Российской Федерации, обучаемых в рамках реализации проекта
	низкая
	высокий

	2.
	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на обучение их представителей в целях реализации проектов по благоустройству либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта
	2. Снижение качества реализации проектов по благоустройству

2.Невыполнение показателей проекта


	1. Утверждение и реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству
2. Корректировка показателей проекта
3.Включение должностных лиц субъектов Российской Федерации, ответственных за вопросы благоустройства в списки представителей субъектов Российской Федерации, обучаемых в рамках реализации проекта
	низкая
	высокий

	3.
	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение субсидий в целях финасирования реализации проектов по благоустройству
	Невыполнение показателей проекта
	1.Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами
2.Установление в соглашениях ответственнности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобожения от должности
3.Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их
4.Корректировка показателей проекта
	низкая
	высокий

	4.
	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству
	1.Отсутствие реализованных проектов по благоустройству

2.Невыполнение показателей проекта
	1.Реализация в субъектах Российской Федераци, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владльцами (пользователями) обязаности  по содержанию прилегающей территории
2.Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству
3.Корректировка показателей проекта

	средняя
	высокий

	5.
	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в городских округах
	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды 
	1.Активная работа и вовлечение глав городских округов, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды
2.Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса
3.Включение представителей городских округов в списки представителей субъектов Российской Федерации, обучаемых в рамках реализации проекта
	низкая
	средняя

	6.
	Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию проектов по благоустройству
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности  гражданами 

2.Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  
	Утверждение и реализация, начиная с февраля 2017 года, федерального, региональных комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству
	низкая
	средняя

	7.
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности  гражданами 

2.Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  

3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик
	1.Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству
2.Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финасирования реализации проектов по благоустройству
3.Формирование банка лучших практик по реализации проектов по благоустройству
4.Включение представителей подрядных организаций в состав представителей  субъектов Российской Федерации, обучаемых в рамках реализации проекта
	средняя
	средний

	8.
	Созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности  гражданами 

2.Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  
	1.Обязательное вовлечение жителей в формирование концепций и отбор проектов по благоустройству
2.Событийное наполнение мероприятиями созданных объектов инфраструктуры
	низкая
	средний

	9.
	Некачественное выполнение работ по благоустройству подрядчиками в рамках реализации проектов по благоустройству

	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности  гражданами 

2.Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  

3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик

	Формирование и закрепление в соглашениях, заключаемых с субъектами Российской Федерации базовых требований к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения мероприятий по реализации проектов по благоустройству
всем типовым объектам, а также к порядку осуществления контроля за выполнением работ по реализации проектов
	низкая
	средний

	10.
	Ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности  гражданами 

2.Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  

	При формировании методики отбора проектов про благоустройству в качестве одного из условий, дающих преимущество проекту по благоустройству при проведении отбора предусмотреть условие о возможности круглогодичного использования созданной инфраструктуры благоустройства
	низкая
	низкий

	11.
	Отсутствие качественных операторов малого, среднего бизнеса (спорт, культурно-массовые мерприятия, общественное питание и т.п.), на благоустраиваемых знаковых объектов
	1.Низкий уровень комфорта созданных объектов и снижение их востребованности гражданами.

2. Снижение удовлетворенности граждан от реализованных проектов по благоустройству.
	1.Вовлечение качественных операторов малого, среднего бизнеса в процесс планирования проекта по благоустройству.

2.Включение их представителейв списки представителей субъектов Российской Федерации обучаемых в рамках реализации проекта 
	низкая
	низкий


9. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА
	№ 
п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния 
на проект

	1.
	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом 

	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	1.Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов 
2.Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России

	высокая
	средний

	2.
	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимуля для активного участия граждан в реализации конкретных проектов
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами
	1.Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами
2.Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России
3.Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи»  с гражданами
	высокая
	средний

	3.
	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	1.Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений)
2.Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставлемого проекту при отборе в Минстрое России
3.Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений)  в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями общественных организаций (объединений)
	высокая
	средний



10.  БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия
	Бюджетные источники финансирования, млн руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн руб.
	Всего, 
млн руб.

	
	

	Федеральный бюджет
	Бюджеты субъектов Российской Федерации[footnoteRef:8] [8:  Представленный вариант является иделаьным для проекта. Вместе с тем, решение о софинансировании реализации проектов по благоустройству за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и о размере такого софинансирования будет принято по результатам рассмотрения паспорта проекта] 

	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	
	


	1.
	Принято решение о выделении средств на финансирование в 2017 году проектов по благоустройству
	5000
	2500
	-
	-
	7500

	2.
	Принято решение о выделении средств на финансирование в 2018 году проектов по благоустройству
	5000
	2500
	-
	-
	7500

	3.
	Принято решение о выделении средств на финансирование в 2019 году проектов по благоустройству
	5000
	2500
	-
	-
	7500

	4.
	Принято решение о выделении средств на финансирование в 2020 году проектов по благоустройству
	5000
	2500
	-
	-
	7500

	Итого
	20000
	1000
	-
	-
	30000




